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En la provincia de Zamora Chinchipe se localiza la “Organización de Pueblos
Indígenas Saraguro y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor”, distribuidos en
distintas fincas del sector rural del cantón (Panguintza, Zumbi, El Dorado y la Wintza),
se estima la existencia de 250 socios que cultivan yuca con una producción de 3,125
qq/año. La expectativa de sus asociados radica en el interés para incrementar la
producción, el procesamiento y la comercialización.
La problemática de los agricultores consiste en el “estancamiento de la economía
primaria de los socios de la organización”, debido a que sus ingresos son bajos en
vista de que este sector no logra elevar su productividad evidenciado en causas como
el desconocimiento de técnicas de cultivo y la limitada cobertura de asistencia técnica
para el manejo adecuado del mismo. Entre otras causas tenemos el desconocimiento
para trabajar en función de la cadena de valor, escasez de un sistema de
procesamiento para la transformación de la materia prima y la inexistencia de un
sistema asociativo para la comercialización de la yuca. Concluyéndose que no se
puede sobrevivir solamente produciendo materias primas agrícolas baratas.
El proyecto: “Planta Procesadora de yuca con la producción de los agricultores de la
Organización de Pueblos Indígenas Saraguro y Campesinos del cantón Centinela del
Cóndor”, plantea como objetivo “estimular la economía primaria  de los socios de la
organización mediante el manejo, procesamiento y comercialización del cultivo de
yuca” en un proceso asociativo desde la producción de materia prima; pues se tiene
previsto trabajar en dos componentes.
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-Cultivo de yuca, que permitirá el mejoramiento del cultivo incrementando en un 100%
el rendimiento de la producción como resultado de actividades de capacitación en
técnicas de manejo de cultivo y pos-cosecha, asistencia técnica en cada una de las
fincas de los socios agricultores productores de yuca junto a prácticas de manejo
orgánico del cultivo.
- Procesamiento y comercialización, que tienen como objetivo garantizar la cadena de
valor agroindustrial de la yuca creando las condiciones en lo que se refiere a
infraestructura y equipos para el funcionamiento de una planta procesadora de yuca,
al mismo tiempo la comercialización asociativa de por lo menos un 80% de la
producción de los socios de la organización.
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11. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.
1.1 Nombre del proyecto.
“PLANTA PROCESADORA DE YUCA CON LA PRODUCCIÓN DE LOS
AGRICULTORES DE LA ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS SARAGURO Y
CAMPESINOS DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR”.
1.2 Entidad ejecutora.
El Proyecto será ejecutado por el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, a través
de la Dirección de Fomento Productivo en coordinación con la Organización de
Pueblos Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor.
1.3 Cobertura y localización.
El proyecto está localizado en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur de la
amazonia ecuatoriana. Su cobertura es a nivel cantonal, abarca a las familias que
viven en las fincas rurales en los diferentes sectores o comunidades que serán los
participantes y beneficiarios del proyecto.
Provincia: Zamora Chinchipe.
Cantón: Centinela del Cóndor.
Sectores/Zonas/localidad: Pukallpa, Natentza, Panecillo, La Florida, Guajira, Nanguipa
Alto, San Juan, San Pablo, San Miguel de la Hueca, Soapaca, Panguintza.
21.4 Monto.
El proyecto tiene una inversión de USD 268,754.99 (DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 99/100 DÓLARES
AMERICANOS).
1.5 Plazo y ejecución.
El plazo para la ejecución de este proyecto es de 24 meses (2 AÑOS), a partir de la
firma del convenio para su ejecución.
1.6 Sector y tipo de proyecto.
De acuerdo a las categorías de SENPLADES, el proyecto se ubica en la siguiente
clasificación:
SECTOR: 6. Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
SUBSECTOR: 6.2 Infraestructura agrícola, pecuaria y piscícola.
TIPO DE INTERVENCION: Manejo del cultivo, procesamiento y comercialización
de la yuca.
Objetivos, políticas y metas del PNBV 2009 – 2013 en las que se enmarca la
propuesta.
Objetivo 11. “Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible”.
Política 11.2. “Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas
asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan”.
Meta 11.2.2 “Desconcentrar el mercado de comercialización de alimentos al 2013”.
3Ámbito local: Se estará aportando desde la propuesta del Plan de Trabajo del
Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, que corresponde al eje Nro. 7 Producción,
Industrialización y Comercialización. Con la finalidad de apoyar a la producción,
industrialización, y comercialización de los productos para el desarrollo agrícola,
ganadero, piscicultura, ranicultura, otros.
42. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del Proyecto.
Zamora Chinchipe es una provincia que se encuentra localizada en la zona sur
oriental de la amazonia ecuatoriana, justamente en la unificación de dos ramales de la
cordillera de los Andes. El relieve de la provincia es  sumamente irregular por el
accidente geográfico antes mencionado. El estrechamiento de las dos cadenas
montañosas ha dado origen a la formación de las cuencas del Zamora y el Chinchipe.
Limita con las provincias del Azuay y Morona Santiago al norte; con la provincia de
Loja y Azuay al oeste; y con Perú al sur y este. Cuenta con una población de 91,376
habitantes2, en una superficie de 10,556 km², la cual comprende una orografía
montañosa única que la distingue del resto de provincias amazónicas. Esta orografía
de la provincia es muy accidentada por la presencia de la gran Cordillera Oriental de
los Andes con varias  estribaciones que caracterizan en mayor parte a los paisajes de
la provincia, y al occidente se levanta la Cordillera del Cóndor que delinea el contorno
en esta importante área.
La provincia está integrada por nueve cantones y 34 parroquias respectivamente:
Zamora, Yacuambi, Centinela del Cóndor, Paquisha, Nangaritza, Yantzaza, El Pangui,
Palanda y Chinchipe. Siendo el cantón Zamora la capital provincial, ubicándose al nor-
occidente de la provincia de Zamora Chinchipe, la extensión territorial del cantón es
de 1,872 Km², limita al norte con el cantón Yacuambi, al sur con Nangaritza y Palanda,
al este con el cantón Yantzaza y Centinela del Cóndor; y al oeste con la provincia de
Loja. En la capital de Zamora Chinchipe se encuentran todas las instituciones del
Estado para promover el desarrollo de la provincia, de allí la necesidad de impulsar el
2Datos del INEC según último Censo 2010.
5desarrollo de la agricultura, competencia que está a cargo el Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe y como organismo rector de la
política la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y
Pesca (MAGAP).
Grafico Nro.- 1. Mapa de Ubicación de la provincia de Zamora Chinchipe.
Fuente: Área SIG del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Zamora Ch.
Elaboración: Unidad de Gestión Territorial, 2012.
El cantón Centinela del Cóndor, fue inicialmente fundado el 8 de Septiembre de 1965,
por los primeros moradores y su cantonización se realizó mediante EL REGISTRO
6OFICIAL NO.- 658 DEL 21 DE MARZO DE 1995, creándose la nueva jurisdicción
territorial del cantón CENTINELA DEL CÓNDOR con su cabecera cantonal ZUMBI,
dando inicio a la gestión Municipal a partir del 10 de Agosto del mismo año. Este
cantón se encuentra ubicado al Nor-este de la provincia de Zamora Chinchipe en la
Cordillera Oriental, Zona sub Andina, su altura oscila entre 800 a 2000m.s.n.m, con
temperaturas promedio anuales de 18 a 24 ºC y precipitaciones medias anuales de
2000-3000 mm, abarcando ecosistemas del sub-trópico, conformado por vegetación
arbórea originaria muy espesa, con cuencas y micro cuencas de gran importancia
para nuestra región.
Los sectores para un mejor análisis se los ha distribuido en cuatro zonas: Panguintza,
Zumbi, El Dorado y la Wintza, conformando un total de 50 barrios o comunidades, de
los cuales 9 son considerados urbanos por estar continuos al centro de la ciudad y 41
son rurales, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
7Gráfico No. 2.- Zonas o sectores y barrios del cantón Centinela del Cóndor.
Fuente: PDOT 2010-2020, Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal Centinela del Cóndor.
Elaboración: El Autor.
Según el censo del año 2010 la población del cantón Centinela del Cóndor la
conforma un total de 6,479 habitantes, desagregada por sexo tenemos que el 52,1%
Participantes del proyecto: “Planta
procesadora de yuca con la
producción de los agricultores de la
organización de pueblos indígenas-
Saraguro y campesinos del cantón
centinela del CÓNDOR”.
8son Hombres y el 47,8% son mujeres, distribuidos en el área urbana 2,233 y en el
área rural 4,246 personas.
La auto identificación étnica según su cultura es la siguiente: 5,656 personas son
mestizos que corresponde al 87.30% de la población, 615 personas son indígenas
corresponde al 9.49%, 83 personas son blancas con el 1,28%, 78 personas
afroecuatoriano y/o afrodescendiente que corresponde al 1,20% de la población total,
y entre negro, mulato, montubio y otros suman un total de 0,73%.
Cuadro Nro. 1.- Auto identificación según su
cultura.












Fuente: Censo de población y vivienda 2010.
Elaboración: El Autor.
En cuanto a educación, actualmente el cantón Centinela del Cóndor, en el nivel pre-
primario, cuenta con 3 jardines, localizados en Zumbi, Panguintza y la Wintza. En el
nivel primario existen 25 establecimientos: 3 en la zona urbana y 22 en la zona rural,
con un total de 1,142 Alumnos y 54 profesores. Además, es necesario indicar que
existen 3 centros de alfabetización, ubicados en: El Dorado, Panguintza y Santa Cruz,
con un total de 25 alumnos mayores aproximadamente.
9Cuadro Nro. 2.- Nivel de educación por número y tipo de establecimiento
Fuente: PDOT 2010-2020, Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal Centinela del Cóndor.
Sistematización: El Autor.
En el nivel secundario existe un colegio del sistema clásico permanente, con las
secciones diurnas y nocturnas, ubicado en la ciudad de Zumbi, con un total de 326
estudiantes de diferentes especialidades. Además, existen 4 extensiones del colegio
a distancia que funciona los días sábados y domingos, en las comunidades de San
Isidro, Natentza, El Dorado y Zumbi.
En lo que se refiere a salud, el Ministerio de Salud Pública, a través del subcentro de
salud de Zumbi, presta servicios médicos en general y de odontología, su capacidad
de atención no satisface la demanda de la comunidad; un alto porcentaje de casos
graves y de emergencia son trasladados hasta los centros de Salud de Yantzaza y
Zamora. Adicionalmente los servicios de atención médica gratuitos que brinda el
Dispensario Médico del Patronato de Amparo Social Municipal, son financiados con el
presupuesto del Gobierno Municipal; además presta servicios de farmacia popular y
de rehabilitación – fisioterapia. El Dispensario Médico del Seguro Social Campesino
de Panguintza, presta atención médica a sus afiliados de las comunidades de
Panguintza, Soapaca, La Hueca, Zumbi, San Pablo, etc., según datos estadísticos,
atiende aproximadamente a 2,500 pacientes al año. Los gastos operacionales son
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financiados con sus pequeños aportes y subsidiado por el IESS. Las siguientes
enfermedades son las más frecuentes que se presentan en el cantón:
Cuadro Nro. 3.- Enfermedades más frecuentes del cantón Centinela del Cóndor.
ORD. ENFERMEDADES %
1 Resfrío Común 21,20
2 Parasitosis 19,10
3 Faringo – Amigdalitis 14,80
4 Enfermedad Diarreica Aguda 10,10




9 Bronquitis Inespecíficas 4,30
10 Dorso Lumbalgia 3,60
Fuente: PDOT 2010-2020, Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal Centinela del Cóndor.
Sistematización: El Autor.
En cuanto a servicios básicos, en el caso del acceso a la vivienda según Censo de
Población y vivienda 2010 se cuantificó en el cantón 1,832 viviendas, para una
población de 6,479 habitantes, con una relación de 3.5 hab/viv. En el caso del área
urbana de Zumbi se tiene 568 viviendas y 2,233 habitantes con una relación de 3.9
hab/viv., en el caso del área rural tenemos 1,264 viviendas para 4,246 habitantes con
una relación de 3.3 hab/viv. Todos los resultados son inferiores a la media de confort
determinada por el INEN, que es de 4.5 hab/viv. De las proyecciones y estudios
realizados, tomando como base los datos del censo del 2010, se estima que
actualmente en el cantón Centinela del Cóndor entre los principales tenemos que el
68%3 de las viviendas cuentan con energía eléctrica y el 20,76% tiene acceso al
3Según datos del INEC existen 1,248 viviendas con energía eléctrica por el total de 1,832 viviendas que existen en el cantón.
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servicio telefónico público, y el 49,17% tiene servicio de agua por tubería dentro de la
vivienda.
En cuanto a la vialidad, el cantón esta comunicado con Zamora y Yantzaza, a través
de una vía de primer orden en buen estado. En lo que se refiere a barrios o
comunidades, la mayoría de estas cuentan con vías de acceso consideradas de tercer
orden en estado regular, con tendencia a deteriorarse por efectos del clima (exceso de
lluvia en la amazonia). Existe déficit de vías hacia importantes sectores productivos
del cantón y caminos de herradura por lo que las solicitudes de apertura y
mantenimiento de vías, efectuadas por las diferentes comunidades aumentan
diariamente.
Por otro lado entre las principales actividades económicas por rama de actividad
tenemos que el 47,42 % se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca,
seguido del 8,35% que se dedica al comercio al por mayor y menor, y el 7,81% se
dedica a la construcción, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nro. 4.- Principales actividades económicas del cantón Centinela del Cóndor.
Rama de actividad (Primer nivel) Casos %
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,130 47.42 %
Explotación de minas y canteras 48 2.01 %
Industrias manufactureras 86 3.61 %
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado 1 0.04 %
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de
deshechos 3 0.13 %
Construcción 186 7.81 %
Comercio al por mayor y menor 199 8.35 %
Transporte y almacenamiento 63 2.64 %
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 45 1.89 %
Información y comunicación 12 0.50 %
Actividades financieras y de seguros 8 0.34 %
Actividades profesionales, científicas y técnicas 13 0.55 %
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 8 0.34 %
Administración pública y defensa 171 7.18 %
Enseñanza 116 4.87 %
Actividades de la atención de la salud humana 30 1.26 %
Artes, entretenimiento y recreación 6 0.25 %
Otras actividades de servicios 31 1.30 %
Actividades de los hogares como empleadores 69 2.90 %
Actividades de organizaciones y órganos
extraterritoriales 1 0.04 %
No declarado 108 4.53 %
Trabajador nuevo 49 2.06 %
Total 2,383 100.00 %
Fuente: Censo de población y vivienda 2010.
Elaboración: El Autor.
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del Problema.
Los agricultores de yuca de la provincia de Zamora Chinchipe, son personas que en
sus fincas mantienen una diversidad de productos agrícolas y pecuarios, se identifican
como cultivadores de yuca porque de alguna forma éste es uno de los de mayor
importancia que lo siembran a lo largo y ancho de la provincia aprovechando en su
mayoría las partes bajas y planas junto a las cuencas y microcuencas llamadas
“vegas”4 y en menor cantidad en las partes con pendientes de hasta el 50%, por lo
tanto no deja de ser de vital importancia y prodigio en cada una de sus fincas.
4 Son las fincas que se encuentran junto a las quebradas y ríos, generalmente a lo largo de los suelos se cultiva la yuca, siendo la
estructura del suelo entre franco limosos y franco arcilloso, esto depende del ancho de la cuenca o microecuenca.
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La mayor parte de agricultores se encuentran agrupados en la Organización de
Pueblos Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor, con
quienes mediante talleres se ha podido trabajar para identificar sus problemas. Se ha
detectado que la problemática principal es el estancamiento de la economía
primaria de los socios de la organización. Debido a que su rentabilidad
actualmente es baja, en vista de que este sector no logra elevar su productividad y por
ende su rentabilidad para que sea visible como aporte al desarrollo económico del
cantón y la provincia, se ha concluido que no se puede sobrevivir solamente
produciendo materias primas agrícolas baratas.
Causas del problema.-
Bajo nivel técnico en el cuidado del cultivo.- Expresado en:
● Desconocimiento de técnicas de manejo de cultivo.- El agricultor
desconoce las técnicas de manejo del cultivo de yuca, debido a la falta de
capacitación.
● Limitada asistencia técnica.- La limitada asistencia técnica se caracteriza
porque las instituciones como el Gobierno Autónomo Descentralizado de
Zamora Chinchipe y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca (MAGAP) encargadas del desarrollo agrícola mantienen una limitada
cobertura para asistir técnicamente al agricultor en su lugar de trabajo (fincas),
como proceso de comprometimiento y seguimiento para que el productor pueda
aplicar en el campo las técnicas del manejo del cultivo de yuca.
● Inadecuado manejo de plagas.- La pérdida de la producción es en su mayoría
por depredadores que buscan escarbar la tierra hasta encontrar el fruto (yuca),
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esto básicamente se debe a que no se cuenta con un sistema de manejo
orgánico de plagas y protección contra depredadores con técnicas de bajo
impacto al medio ambiente. Sin embargo no hay que descartar en menor
intensidad otras situaciones como el pudrimiento causado por hongos.
Incertidumbre en el destino de la producción de  yuca.- Visualizado en:
● Desconocimiento de la cadena de valor de yuca y tecnología de
producción.- No existe un análisis en función del fomento y mejoramiento de la
cadena de valor de yuca, además el agricultor desconoce de alguna tecnología
que esté validada y en funcionamiento para darle un valor agregado en
productos derivados de la yuca. Únicamente ellos comercializan la yuca
inmediatamente después de la cosecha (1 al año) con un precio que fluctúa
entre los 23 a 28 dólares/qq., dependiendo de la calidad de yuca.
● Escasez de un sistema de procesamiento.- No se cuenta con un sistema de
procesamiento para garantizar la trasformación de la materia prima en
productos derivados de la yuca, en lo que tiene que ver con estudios en base a
la real producción de yuca y determinar la cantidad precisa, tales como
excedente que se vende como materia prima, para de esta manera proponer un
diseño de un sistema de procesamiento que determine la capacidad de
producción en productos derivados de la yuca.
● Carencia de alternativas para industrialización de la yuca.- No se cuenta
con infraestructura y equipos para el procesamiento e industrialización de
productos derivados de la yuca que estén en función de la demanda del
mercado para su comercialización segura, impidiéndoles tener acceso al valor
agregado produciendo a lo largo de la cadena de valor alimentaria.
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● Privación en la promoción de la yuca.- Al comercializar la yuca
inmediatamente después de la cosecha, existe el desconocimiento por parte de
los productores en cómo promocionar el producto, más aun si se pretende darle
un valor agregado.
● Desamparo en la comercialización de yuca.- No existe un sistema
organizado de comercialización entre los productores, cada socio de la
organización vende su producto individualmente.
Consecuencias del problema.-
● Baja productividad en la cosecha de yuca.- Como consecuencia tenemos
que en las condiciones actuales los socios de la organización producen entre
50 y 80 qq/ha/año, producción baja comparado con la media nacional según
datos del MAGAP, que es de 300 qq/ha/año.
● Inadecuado manejo de la yuca.- Actualmente los agricultores de la asociación
están manejando sus cultivos de una forma anti-técnica, que conlleva a un
manejo inadecuado de pos-cosecha y de comercialización.
● Pérdida de materia prima.- Esto se explica que la pérdida de materia prima se
debe a que todo lo que se produce localmente, se vende a personas que la
comercializan en el mercado interno y externo (fuera de la provincia). Por lo
que mediante trabajo grupal de reflexión con los socios de la organización se
estima que alrededor del 40% de la producción es de consumo local y el 60%
se destinada a los mercados de Loja y Cuenca.
A continuación esquemáticamente se presenta el árbol de problemas que identifica
a la Organización de Pueblos Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón
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Centinela del Cóndor, detallando el problema principal (Estancamiento de la
economía primaria de los socios de la organización) con sus causas (nivel
superior) y efectos (nivel inferior).
Cuadro Nro. 5.- Árbol de problemas de la Organización de Pueblos Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón
Centinela del Cóndor.
FUENTE: Investigación propia
ELABORACIÓN: El Autor, 2012.
2.3 Línea Base del Proyecto.
Se describen a continuación las variables sobre las cuales el proyecto tendrá
influencia y los indicadores respectivos:
Rendimiento del cultivo de yuca.- Los agricultores deben realizar un manejo
adecuado de la producción de yuca en condiciones que estén dentro de parámetros
Estancamiento de la
economía primaria de los
socios de la organización
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aceptables para obtener beneficios que dinamicen su economía. El indicador
“rendimiento de quintales por hectárea” se construye relacionando la cantidad de
yuca que se produce por hectárea en un determinado periodo de producción. La
unidad de medida es: qq/ha. EL Ministerio de Ganadería, Agricultura, Acuacultura y
Pesca (MAGAP) registra una media nacional de producción de yuca con rendimientos
de 300 qq/ha. Frente a los rendimientos que son sumamente inferiores en los
agricultores de yuca de la organización siendo de 50 qq/ha en un periodo de 12
meses. Para el proyecto se plantea que los agricultores incrementen el rendimiento de
la producción de yuca por lo menos 100 qq/ha. Rendimiento que en términos
porcentuales se estimaría en un 100%, razón por la cual se pretende en primera
instancia elevar el rendimiento del cultivo de la yuca para posteriormente asegurar
materia prima suficiente para emprender con el procesamiento y comercialización
asociativa.
Valor agregado de la producción.- Corresponde al valor agregado de la producción
que el agricultor de yuca debe ofrecer al consumidor como una alternativa y estrategia
de comercialización. El indicador que se utilizará es “porcentaje de la producción
con valor agregado”. Este indicador se construye relacionando la cantidad de
producción que el agricultor destina para darle un valor agregado a la yuca. La unidad
de medida es: porcentaje (%). Según datos de la organización tenemos que produce
50 qq/ha., por el total de 62,5 hectáreas, tenemos que la producción para el consumo
local se estima en 3,125 qq/año. Para el proyecto se plantea duplicar la producción en
100 qq/ha., por el total de 62,5 hectáreas, se tiene 6,250 qq/año. Con este incremento
por lo menos el 50% de la producción se destinará para un tratamiento de valor
agregado de producto por parte de los agricultores del cantón Centinela del Cóndor.
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Comercialización de la producción.- Los agricultores deben realizar la
comercialización asociativa de la producción de yuca. El indicador “volumen de
comercialización asociativa” se construye relacionando la cantidad de producción
de yuca que se comercializa asociativamente. La unidad de medida es: porcentaje.
Según datos de la organización tenemos que el 100% de los socios comercializa la
producción individualmente (no la hace a través de la asociación) comercializándola
en saquillos con un peso promedio de 150 libras/qq., dependiendo de la calidad de la
yuca. Para el proyecto se plantea que por lo menos el 80% del volumen de la
producción de la organización se realice a través de una comercialización asociativa
que permita garantizar un volumen para el procesamiento y por ende la
comercialización del producto.
2.4 Análisis de Oferta y Demanda.
OFERTA.
Producto, bien y/o servicio.- Primeramente se identifica el producto, bien y/o
servicio, por lo tanto tenemos que este proyecto estará generando un servicio. El
servicio que brindará el proyecto es la capacitación, asistencia técnica en aspectos
como: implementación de cultivos, manejo de plantaciones, pos-cosecha del producto
agrícola y procesamiento de materia prima para los agricultores de la Organización de
Pueblos Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor
(OPISC).
Oferentes actuales del bien o servicio.- En segundo lugar se analiza el
comportamiento de todas las entidades oferentes del servicio, teniendo en cuenta que
actualmente en el cantón Centinela del Cóndor y la provincia de Zamora Chinchipe no
existe una institución, empresa pública, empresa privada u organización que cuente
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con una planta procesadora de yuca que provea de un trabajo en función de cadena
de valor de la yuca desde la producción hasta el procesamiento de materia prima para
ofrecer un producto con valor agregado derivado de la yuca, pudiéndose apreciar que
la oferta instalada, es cero.
En definitiva al analizar la oferta de la producción de yuca, tenemos que en el Cantón
Centinela del Cóndor existe la materia prima para la elaboración de los subproductos
y es posible ofrecer productos de calidad. Tal como se indica en la línea base del
proyecto la oferta actual de producción de yuca que ofrece la Organización de
Pueblos Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor (OPISC)
es de 3.125 qq/año. Con el proyecto está previsto duplicar la productividad para que la
oferta anual sea de 6,250 qq/año., tal como se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro Nro. 6.- Oferta producción de yuca de la OPISC5.
Oferta actual Oferta con el proyecto
3,125 qq/año. 6,250 qq/año.
Fuente: Zhunaula Abel.- Presidente de la organización.
Elaboración: El Autor.
DEMANDA.
El análisis de la demanda comprende los siguientes conceptos:
La población de referencia.- La población del área de influencia del proyecto, son
todas las personas que viven en el cantón Centinela Cóndor, que según proyecciones
utilizando una tasa de crecimiento poblacional del 1.76% de acuerdo los datos del
INEC 2010 para el presente año serian 6,709 personas comprendida entre el área
Urbano y Rural.
5 Las siglas se interpretan como Organización de Pueblos Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor.
20





Fuente: Censo de población y vivienda 2010.
Elaboración: El Autor.
La población demandante potencial.- La población potencialmente demandante
según INEC 2010 representan el 47,42% de la población del cantón Centinela del
Cóndor que vive de la rama de actividad económica: agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca, estimada en 3.181 personas con una tasa de crecimiento
poblacional del 1,76% proyectada al 2012, tal como lo demuestra el cuadro Nro. 8.





Fuente: Censo de población y vivienda 2010.
Elaboración: El Autor.
La población demandante efectiva.- La población que requiere y demanda
efectivamente los bienes y servicios ofrecidos por el proyecto son las personas que
conforman las Unidades Productivas Agropecuarias (Upas). Según el último censo
Agropecuario 2001 en el cantón Centinela del Cóndor existen 767 Upas, por lo que
hemos considerado una persona propietaria/UPA. Por lo tanto la demanda efectiva
representa el 29,20 % de la población del cantón que vive de la agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca, estimada en 929 personas proyectadas con una tasa de
crecimiento poblacional del 1,76% hasta el año 2012.
21














Fuente: Censo de población y vivienda 2010.
Elaboración: El Autor.
Proyección de la demanda efectiva o actual.- Luego de haber establecido la
demanda efectiva o actual, seguidamente se realiza una proyección utilizando una
tasa de crecimiento del 1,76% para el periodo de diseño del proyecto (6 años), tal
como se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro Nro. 10.- Proyección de la demanda efectiva o actual,










Fuente: Censo de población y vivienda 2010.
Elaboración: El Autor.
Estimación de la demanda insatisfecha (Oferta-Demanda).- Con esta información
se relaciona la oferta que es cero con la demanda efectiva (929 personas), se  tiene
una demanda  insatisfecha de 929 personas.
Finalmente, la proyección de la demanda insatisfecha se representa a través del
siguiente cuadro que muestra la oferta futura que se refiere a la capacidad de la
prestación del servicio a futuro, sabiendo que la oferta actual es cero, la oferta futura
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se convierte de igual forma en cero, es decir no existe ninguna entidad que en la
actualidad y más aun a futuro lo provea. Así como también la demanda futura o
insatisfecha se refiere a una parte de la población demandante que requiere del bien o
servicio, que en este caso son las mismas 929 de población insatisfecha.






2012 0 929 - 929
2013 0 946 - 946
2014 0 962 - 962
2015 0 979 - 979
2016 0 996 - 996
2017 0 1,014 - 1,014
Fuente: Censo de población y vivienda 2010.
Elaboración: El Autor.
2.5 Identificación y caracterización de la Población Objetivo (Beneficiarios).
A continuación se identifica y se describe la población objetivo, que son los
beneficiarios que van a ser atendidos por el proyecto:
Las familias que viven en las fincas del sector rural del cantón Centinela del
Cóndor (Panguintza, Zumbi, El Dorado y la Wintza), son aquellas que representan
un número considerable de aproximadamente 250 personas6, es decir representa el
8.13% del total de las personas del cantón que vive de la agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca. (47.41%). La población objetivo o beneficiarios del proyecto, la
mayor parte de esta se encuentra aglutinada en la Organización de Pueblos Indígenas
Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor (OPISC), las cuales
conforman 15 organizaciones de base que se detallan a continuación:
● Organización comunitaria Pukallpa,
● Organización comunitaria Natentza,
6Según registros de la Organización de Pueblos Indígenas Saraguros y campesinos del cantón Centinela del Cóndor (OPISC).
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● Organización comunitaria de ayuda social 14 de Febrero el Panecillo,
● Organización comunitaria de ayuda social 10 de Febrero San Miguel de la
Hueca,
● Organización comunitaria de ayuda social Nuevo Amanecer de Panguinzta,
● Asociación de trabajadores autónomos la Florida,
● Organización comunitaria de apoyo y de ayuda social San Pablo,
● Organización comunitaria del barrio San Juan,
● Organización comunitaria de ayuda social San Francisco,
● Organización comunitaria de inversión social Voluntad de Dios de Zumbi,
● Organización comunitaria de ayuda social 5 de Junio de Soapaca,
● Organización comunitaria las Orquídeas de Zumbi,
● Organización comunitaria 20 de Enero de Nanguipa Alto,
● Organización comunitaria SISAÑAN de Panguintza.
● Organización Comunitaria de la Guajira.
El 64% de las personas que conforman la OPISC se auto denominan mestizos y el
35% son Saraguro. En su mayoría esta población que conforman las familias viven en
las fincas rurales y se caracterizan por ser trabajadoras, se dedican a la agricultura y
ganadería para sustentar económicamente a sus familias, acompañadas de
costumbres culturales, sociales y religiosas.
La población económicamente activa en el cantón Centinela del Cóndor de acuerdo a
cifras oficiales (INEC 2010) que se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca representa el 47.42%, datos que responden a la realidad y que sustenta la
economía de los agricultores, especialmente en la Organización de Pueblos Indígenas
Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor (OPISC). En los últimos
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tiempos el comportamiento del sector agrícola presenta un desarrollo tradicionalista,
en donde se siembra cultivos de subsistencia, cuya producción se orienta
principalmente al mercado interno. La agricultura tradicional se especializa en función
de los pisos climáticos y las características físicas de los suelos, en el sur oriente la
producción agrícola se basa en café, plátano, cacao, caña de azúcar, maíz, yuca,
frutales, asociada a una superficie muy importante destinada a pastizales. Igualmente,
al interior del sector ganadero, existen unidades de producción pequeñas con escasa
tecnología que no permite incrementar la producción y productividad del ganado.
A continuación se describe las principales actividades económicas relacionadas con
los agricultores donde se ubica la población objetivo del presente proyecto.
1.- Cultivo de Café:
El primer lugar de importancia económica es la producción de café, a nivel del cantón
existen aproximadamente 120 Has establecidas, pero no todas cuentan con
certificación orgánica y la producción anual es de 679.04 qq. La cadena de valor del
café es desarrollada por la Asociación de Pequeños Exportadores Orgánicos del Sur
de la Amazonía Ecuatoriana (APEOSAE) mediante la adquisición a los productores de
la materia prima o producto tratado en su centro de acopio ubicado en Panguintza, a
su vez entrega en Catamayo a la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños
Cafetaleros Ecológicos del Sur (FAPECAFES)7, que abarca a organizaciones de
segundo grado como la respectiva APEOSAE y la asociación agro artesanal de
productores ecológicos de los cantones Palanda y Chinchipe (APECAP). Las
7Nació como alternativa para mejorar las condiciones de vida de las familias caficultoras de la zona sur del Ecuador, que
respetan su medio ambiente y optan por el comercio justo, líder en producción y comercialización de cafés especiales, eficiente
y competitiva a nivel nacional e internacional, en Zamora Chinchipe trabaja con las asociaciones de segundo grado como la
APEOSAE Y APECAP.
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hectáreas de café que son destinadas únicamente para entregar a la APEOSAE son
44.18 Has las cuales producen anualmente 250 qq.
A través de las asociaciones APEOSAE y FAPECAFES  se comercializa al exterior
especialmente al mercado europeo el café a través de la marca “Café Victoria”,
poseedora del sello de identificación de comercio justo.
2.- Cultivo de Cacao:
El segundo lugar de importancia económica lo tiene el cultivo de cacao, existe
sembrada una superficie de 102.76 Has y al año produce unos 701.43 qq, el mismo
que ha venido tomando auge por su fácil manejo, cosecha, y valor comercial.
Alrededor de él se están ejecutando acciones conjuntas entre instituciones públicas y
privadas con la finalidad de evitar la duplicación de esfuerzos y mejorar la
coordinación de recursos físicos, humanos y técnicos que conllevan el cierre de la
cadena de valor de este cultivo.
Con la APEOSAE, se está buscando la manera de cerrar la cadena de valor de este
cultivo con la iniciación en la producción de barras de chocolate y la comercialización
de 200 qq anuales de  cacao fermentado para el mercado nacional. Hasta el momento
los socios productores organizados cuentan con 29.30 Has cultivadas que entregan su
producción exclusiva a la APEOSAE, en promedio por finca produce
aproximadamente de entre 3 a 5 qq.
3.- Cultivo de Plátano.-
El cultivo de plátano ocupa el tercer lugar de importancia económica en el cantón, la
superficie sembrada es de 120 Has la producción anual de plátano es de 2,114.54 qq;
de las 120 Has de cultivo establecido han sido  mejoradas a través de la asistencia
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técnica, o sea 24.97 Has de las que los propietarios entregan su producción a la
APEOSAE, asociación que junto con los socios cuentan con certificación orgánica de
sus fincas, produciendo anualmente 440 qq. Las otras 95.03 Has de producción son
vendidas al intermediario a precios bajos: 2 dólares por racima y por lo general cada
una alcanza un peso normal de 11 kg.
Con lo antes mencionado la cadena de producción o de valor del plátano, está
prácticamente cerrada, los eslabones de la producción, manejo del cultivo, pos
cosecha, comercialización y valor agregado o transformación,  se  conjuga  también
con los principales actores: productores, técnicos, mano de obra, empresas de
mercado y comercialización interna, externa e intermediarios.
4.- Cultivo de Naranjilla:
Ocupa el cuarto lugar en orden de importancia económica, la superficie aproximada
de este cultivo es de 58.06 Has, al año se produce aproximadamente unos 12,000
sacos de naranjilla, es manejada con dosificaciones altas de productos químicos para
obtener el producto final de la cosecha.
En su mayoría las fincas del cantón no se dedican exclusivamente a un solo cultivo
(tal es el caso también de los agricultores de la Organización de Pueblos Indígenas
Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor), sino que sus cultivos son
diversificados, así, aparte de tener los de importancia económica, también tienen
algunos que son destinados únicamente para venta local, autoconsumo y los
subproductos de estas cosechas utilizan para alimentar a sus animales, por lo tanto




El maíz es un cultivo transitorio cultivado en cierta época del año, su producción se
destina para autoconsumo, alimento de animales  menores y para la venta; la
superficie cultivada es aproximadamente de 37.05 Has, su producción anual es de
1,625.85 qq aproximadamente.
Cultivo de Yuca:
El área sembrada de yuca en el cantón es de 35.5 Has con una producción anual de
40 a 50 quintales. A este producto lo siembran en las distintas comunidades del
cantón en extensiones pequeñas.
Caña de Azúcar:
Este cultivo tiene una extensión de 34.3 Has en el cantón, con una producción anual
de 4,116 qq de panela o 2,058 toneladas de caña, la fecha de siembra se la realiza en
cualquier época del año y se cosecha luego de 12 meses.
Cuadro Nro. 12.- Superficie cultivada en el cantón.
Fuente: PDOT 2010-2020, Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal Centinela del Cóndor.
Sistematización: El Autor.
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Café 120.00 Ha. 679.04 qq.
Cacao 102.76 Ha. 701.43 qq.
Plátano 120.00 Ha. 2,114.54 qq.
Naranjilla 58.60 Ha. 12,000.00 qq.
Maíz 37.05 Ha. 1,625.85 qq.
Yuca 35.50 Ha. 50.00 qq.
Caña de Azúcar 34.30 Ha. 823.20 qq.
Fuente: PDOT 2010-2020, Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal Centinela del Cóndor.
Sistematización: El Autor.
De acuerdo a la entrevista realizada al presidente de la Organización de Pueblos
Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor8 destaca la
información en cuanto a la producción de yuca, por el cual verbalmente comenta
“…solo la asociación que son 250 socios poniéndole a cuarto de hectárea (0,25
Ha=2,500 m²) tenemos 62.5 hectáreas, a un promedio entre 50 a 80 qq/ha”, que es
bajo comparado con la media nacional que está entre los 300 qq/ha., lo que significa
que los agricultores de la organización están produciendo 3,125 qq.
El mayor porcentaje de productores está constituido por pequeños agricultores de
escasos recursos económicos, siembran la yuca generalmente como cultivo de
subsistencia y de preferencia intercalada con maíz, sin utilizar tecnologías mejoradas,
además la siembra se la hace en áreas de baja fertilidad debido a que los suelos son
muy ácidos en la amazonia.
8Zhunaula Abel.- Presidente de los agricultores de la Organización de Pueblos Indígena Saraguros y Campesinos del Cantón
Centinela del Cóndor.
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El cantón Centinela del Cóndor y la provincia de Zamora Chinchipe es una zona apta
para la producción de yuca teniendo cultivos en todos los cantones de la provincia; la
yuca trae muchas ventajas para los agricultores de bajos ingresos, ya que se da en
suelos pobres o en tierras marginales donde no se pueden producir otros cultivos, el
cultivo  requiere de pocos fertilizantes, como también plaguicidas y agua.
Para optimizar rendimientos se propone realizar una producción orgánica, es decir
debe hacerse mediante técnicas sencillas, baratas y de fácil aplicación. Por su
potencial de producción y usos finales, se ha convertido en base de la alimentación
para la población rural y en una alternativa de comercialización en centros urbanos ya
que las raíces  son ricas en almidón y sus hojas ricas en proteínas.
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos.
Objetivo General:
- Estimular la economía primaria de los socios de la Organización de Pueblos
Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor mediante el
manejo, procesamiento y comercialización del cultivo de yuca.
Objetivos Específicos o Componentes:
Componente 1.- RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE YUCA
Objetivo del Componente.- Mejorar el rendimiento del cultivo de yuca.
Componente 2.- PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
Objetivo del Componente.-Garantizar la cadena de valor agroindustrial de la
yuca.
3.2 Indicadores de Resultado.
Indicador del resultado/componente 1.
I.R.1.- Al final del proyecto, alrededor de 250 agricultores socios de la
organización mejoran en un 100% el rendimiento del cultivo de yuca. Tenemos un
rendimiento base que es de 50 qq/ha. Para el proyecto se plantea duplicar el
rendimiento a 100 qq/ha.
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Indicador del resultado/componente 2.
I.R.2.- Al final del proyecto, alrededor de 250 agricultores socios de la
organización han incrementado en un 80% el volumen de comercialización
asociativa en coordinación con más actores económicos involucrados en la
cadena de valor. Tenemos una línea base de que el 100% de los socios de la
organización no realiza una comercialización asociativa. Para el proyecto se
plantea que el 80% del volumen de producción se lo comercialice
asociativamente.
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9Metodológicamente como aporte desde lo local el objetivo a nivel de propósito (Estimular la economía primaria  de los socios
de la Organización de Pueblos Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor mediante el manejo,
procesamiento y comercialización del cultivo de yuca) está articulada a nivel de FIN con la política 11.2 (Impulsar la actividad
de pequeñas y medianas unidades económicas asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan) que
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Gerencia del proyecto. Al primer mes del año
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cultivos en las fincas.
TOTAL $268,754.99
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD.
4.1 Viabilidad Técnica.
4.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto.
La ingeniera corresponde a los procesos que se establecen durante la ejecución del
proyecto, para lo cual se tiene previsto implementar técnicas que facilitan incrementar
el manejo de la producción agrícola, es decir con la capacitación en técnicas de
manejo y asistencia técnica para hacer efectivo en el campo lo aprendido. Luego de lo
cual se tiene previsto la implementación de una infraestructura agrícola para el
procesamiento de la yuca y por ende el fortalecimiento de la cadena de valor.
Descripción de Componentes
RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE YUCA.
Se refiere a mejorar el manejo de la producción del cultivo incrementando el
rendimiento de la producción de todos los productores de la Organización de Pueblos
Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor, perteneciente a
la provincia de Zamora Chinchipe.
PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION.
Se refiere al fortalecimiento de la cadena de valor agroindustrial incrementado el
volumen de comercialización asociativa en coordinación con más actores económicos
involucrados en la cadena de valor de la yuca.
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Descripción de actividades
Capacitación en técnicas de manejo de cultivo y pos-cosecha.- Son actividades
de capacitación sobre técnicas de manejo de la producción de yuca, lo cual facilita
procesos de producción que garantizan un producto de calidad, inclusive para
mercadeo y exportación.
Asistencia técnica del cultivo.- Se refiere a la asistencia técnica que se tiene que
ejercer en cada una de las fincas de los productores directamente en el lugar donde
se cultiva la yuca. La asistencia técnica facilita al agricultor concebir que la
capacitación recibida durante los talleres tenga que aplicarse en el campo junto con el
técnico.
Prácticas de manejo orgánico para el control de plagas (Elaboración de
insecticidas orgánicos, otros).- Son actividades prácticas sobre elaboración de
productos orgánicos para el manejo del cultivo desde la siembra hasta la cosecha.
Consiste en elaborar junto con el productor un manual de recetas orgánicas.
Talleres de análisis y fomento de la cadena de valor de yuca y tecnología de
producción.- Consiste en ejecutar talleres participativos con los diversos actores
locales de la cadena para lograr un diagnóstico y mapeo de la cadena de yuca,
determinar las principales limitaciones y oportunidades de las mismas para plantear
algunas recomendaciones y construcción de la estrategia de mejoramiento y fomento
de la cadena.
Diseño de una planta de procesamiento.- Diseños, planos y estudios con
presupuesto referencial y costos unitarios que debe estar diseñada en función de la
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materia prima que los agricultores producen determinado la capacidad de
procesamiento de yuca de la planta.
Construcción planta de procesamiento, equipamiento y funcionamiento.- Se
refiere a la construcción de obra física totalmente equipada y con personal operario
para el funcionamiento de la planta de procesamiento de yuca.
Promoción y difusión de productos.- Se cuenta con recurso humano especializado
trabajando, operando, difundiendo publicidad y realizando el mercadeo de los
productos que ofrece la planta procesadora de yuca. Además participando junto con
los productores en ferias con material promocional mediante afiches y trípticos.
Comercialización organizada de la producción.- Consiste en el equipamiento de un
vehículo, con personal capacitado para el abastecimiento a los canales de
comercialización a supermercados, tiendas y bodegas de expendio.
4.2 Viabilidad Económica y financiera.
4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de
operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
Inversión total.- Están identificados en base a los rubros que corresponden a las
actividades de los componentes: cultivo de yuca, procesamiento, comercialización
y funcionamiento del proyecto, de acuerdo al siguiente detalle:
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Cuadro Nro. 14.- Identificación rubros de inversión.
COMPONENTES
RUBROS
Componente 1: RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE YUCA




Material didáctico de uso general
Transporte beneficiarios
Alimentación
1.2 Asistencia técnica del cultivo





1.3 Prácticas de manejo orgánico para el control de plagas
(Elaboración de insecticidas orgánicos, etc.)







Componente 2: PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
2.1 Talleres de análisis y fomento de la cadena de valor de yuca y











2.2 Diseño de una planta de procesamiento.
Diseños y planos
Estudio presupuesto referencial y costos unitarios
Estudio ambiental










Contador (servidor público 1 grado 7)
Secretaria (servidor público de apoyo 4 grado 6)
Personal operario (servidor público 3 grado 5)
2.4 Promoción y difusión de productos
Jefe de mercadeo, publicidad y ventas (servidor público 1 grado 7)
Trípticos
Afiches
2.5  Comercialización organizada de la producción (vehículo,
chofer, etc.)
Agente vendedor (servidor público 1 grado 1)




















ELABORACIÓN: El Autor, 2012.
Costos de operación y mantenimiento.- Están identificados los rubros que
corresponde a la operación para la construcción, equipamiento, y funcionamiento
de la planta de procesamiento, promoción, difusión de los productos, la
comercialización organizada y el funcionamiento del proyecto, tal como se detalla a
continuación:
Cuadro Nro. 15.- Identificación rubros de operación.
COMPONENTES
RUBROS
2.3 Construcción planta de procesamiento, equipamiento y
funcionamiento
Mantenimiento de maquinaria
Contador (servidor público 1 grado 7)
Secretaria (servidor público de apoyo 4 grado 6)
Personal operario (servidor público 3 grado 5)
2.4 Promoción y difusión de productos
Jefe de mercadeo, publicidad y ventas (servidor público 1 grado 7)
Trípticos
Afiches
2.5  Comercialización organizada de la producción
Agente vendedor (servidor público 1 grado 1)



















ELABORACIÓN: El Autor, 2012.
Ingresos.- El presente proyecto no contempla ingresos monetarios.
Valoración de los beneficios.- El proyecto no es susceptible de evaluación
financiera pero si de evaluación económica, para lo cual se procedió a identificar los
siguientes beneficios sociales y comunitarios:
1.- Aumento del rendimiento de la producción del cultivo de yuca.- Cada
agricultor cuenta con un promedio de 0.25 hectáreas de cultivo de yuca, éste por
250 agricultores tenemos un total de 62.50 hectáreas de cultivo. Y como está
previsto mejorar el cultivo para incrementar la producción de yuca en 100 qq/ha/año
en las mismas 62.50 ha., tenemos un incremento de 6,250 qq/ha/año.
2.- Generación de capacidades técnicas en productores para mejoramiento
del eslabón de la producción y valor agregado al producto.- Se toma como
referente la inversión que es necesario realizar para demostrar que se puede
mejorar el eslabón de la producción hasta el eslabón de procesamiento y
comercialización para darle el valor agregado al producto, se toma como referencia
el valor de uno de los criterios más práctico que es el de una pasantía en Salinas
de Guaranda (Bolívar-Ecuador) donde se realizan quesos y exportan productos
agropecuarios con valor agregado, el costo estaría en alrededor de $ 100 dólares
diarios por persona durante 4 días (incluye algunos materiales, hospedaje y
alimentación).
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4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios.
Inversión total.- Para el cálculo de la inversión total, están valorados todos los
costos de los rubros que corresponden a la suma de los montos por actividades y
los que a su vez se encuentran sumando cada componente, tal como se detalla a
continuación:
Cuadro Nro. 16.- Valoración rubros de inversión.
COMPONENTES




1.1 Capacitación en técnicas de





Material didáctico de uso general Inversión 2,000.00
Transporte beneficiarios Inversión 450.00
Alimentación Inversión 3,000.00
1.2 Asistencia técnica del cultivo 30,382.10
Agrónomo (Servidor público 4 grado
10)
Inversión 26,064.00
Aporte Patronal Inversión 2,893.10
XIII sueldo Inversión 181.00
XIV sueldo Inversión 44.00
Movilización Inversión 1,200.00
1.3 Prácticas de manejo orgánico




Tanque de 1000 ml para biol (cierre
hermético)
Inversión 6,250.00
Palas de desfonde Inversión 3,750.00
Saquillos Inversión 62.50
Insumos orgánicos Inversión 3,750.00
Manuales técnicos Inversión 1,000.00







2.1 Talleres de análisis y fomento





Cartulinas recortadas A4 Inversión 30
Marcadores permanentes Inversión 150





Transporte beneficiarios Inversión 450
Alimentación beneficiarios Inversión 3,000
2.2 Diseño de una planta de
procesamiento.
5,500.00
Diseños y planos Inversión 2,000
Estudio presupuesto referencial y
costos unitarios
Inversión 500
Estudio ambiental Inversión 3,000











Mantenimiento de maquinaria Operación 1,200.00
Contador (servidor público 1 grado
7)
Operación 8,796.00
Secretaria (servidor público de
apoyo 4 grado 6)
Operación 8,796.00
Personal operario (servidor público
3 grado 5)
Operación 24,300.00
2.4 Promoción y difusión de
productos
10,796.00
Jefe de mercadeo, publicidad y




2.5  Comercialización organizada
de la producción (vehículo,
chofer, etc.)
52,783.77
Agente vendedor (servidor público 1
grado 1)
Operación 6,324
Chofer (servidor público 2 grado 2) Operación 6,324
Vehículo Operación 35,000
Combustible y lubricantes Operación 2,400
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Mantenimiento Operación 1,200
Aporte Patronal Operación 1,403.93
XIII sueldo Operación 87.84




Gerente del proyecto 13,257.85
Servidor público 3 grado 9 Operación 11,832.00
Aporte Patronal Operación 1,313.35
XIII sueldo Operación 90.50
XIV sueldo Operación 22.00
Supervisores de cultivo 14,183.77
Promotores (servidor público 2
grado 2)
Operación 12,648
Aporte Patronal Operación 1,403.93
XIII sueldo Operación 87.84
XIV sueldo Operación 44.00
TOTAL 268,754.99
Fuente: Entrevista personal con técnico industrial. Indagación de precios en almacenes
proveedores de servicios y productos. Escala de remuneraciones mensuales unificadas
2012.
Elaboración: El Autor.
Costos de operación y mantenimiento.- Para el cálculo de los costos de
operación, están valorados todos los costos de los rubros para la construcción,
equipamiento, funcionamiento de la planta de procesamiento, promoción, difusión
de los productos, la comercialización organizada y el funcionamiento del proyecto,
que se detalla a continuación:
Cuadro Nro. 17.- Valoración rubros de operación.
COMPONENTES
RUBROS Clasificación C.Total




Mantenimiento de maquinaria Operación 1,200.00
Contador (servidor público 1 grado 7) Operación 8,796.00
Secretaria (servidor público de apoyo
4 grado 6)
Operación 8,796.00
Personal operario (servidor público 3
grado 5)
Operación 24,300.00
2.4 Promoción y difusión de
productos
10,796.00
Jefe de mercadeo, publicidad y





2.5  Comercialización organizada
de la producción
52,783.77
Agente vendedor (servidor público 1
grado 1)
Operación 6,324
Chofer (servidor público 2 grado 2) Operación 6,324
Vehículo Operación 35,000
Combustible y lubricantes Operación 2,400
Mantenimiento Operación 1,200
Aporte Patronal Operación 1,403.93
XIII sueldo Operación 87.84




Gerente del proyecto 13,257.85
Servidor público 3 grado 9 Operación 11,832.00
Aporte Patronal Operación 1,313.35
XIII sueldo Operación 90.50
XIV sueldo Operación 22.00
Supervisores de cultivo 14,183.77
Promotores (servidor público 2 grado
2)
Operación 12,648
Aporte Patronal Operación 1,403.93
XIII sueldo Operación 87.84
XIV sueldo Operación 44.00
Fuente: Entrevista personal con técnico industrial. Indagación de precios en almacenes
proveedores de servicios y productos. Escala de remuneraciones mensuales unificadas
2012.
Elaboración: El Autor.
Ingresos.- No se contemplan ingresos monetarios. Debido a que la implementación
del presente proyecto estará contribuyendo a proporcionar un servicio.
Beneficios valorados.- Con la implementación del presente proyecto aportará a
los siguientes beneficios sociales y comunitarios:
1.- Aumento del rendimiento de la producción del cultivo de yuca.- Valorando
que el quintal de yuca que los productores lo comercializan en un precio de venta
de $25 dólares. Ahora considerando que con el proyecto se incrementa la
producción en 6,250 qq/año. Se obtiene un ingreso de $156,250.00 dólares anual.
A partir del segundo año se toma en consideración un valor constante de la
producción.
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2.- Generación de capacidades técnicas en productores para mejoramiento
del eslabón de la producción y valor agregado al producto.- Valorando uno de
los criterios más práctico y evidente para la generación de capacidades como es la
pasantía, tenemos que tiene un costo de $100 dólares/productor. Considerando
que son 250 beneficiaros del proyecto. Tenemos lo que significa un costo evitado
de $ 25.000,00 dólares anual.
A continuación se presenta el detalle de la valoración de los beneficios:
Cuadro Nro. 18.- Valoración de beneficios. Año 1 Año 2
















productores 100 250.00 25,000.00 250 25,000
TOTAL 25,000.00 25,000.00
FUENTE: Investigación propia.
ELABORACIÓN: El Autor, 2012.
4.2.3 Flujos financieros y/o económicos.
Flujos económicos:
Considerando las características sociales del proyecto se efectúa únicamente el
análisis de flujo económico, para un período de vida útil del proyecto de 5 años,
centrándose la viabilidad económica en los BENEFICIOS que constan en la columna
como Ingresos valorados anualmente en $156,250.00 que corresponden a los
agricultores como producto del aumento del rendimiento de la producción del cultivo
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de yuca; los que constan en la siguiente columna como Beneficios estimado en
$25,000.00 cada año son el producto de la generación de capacidades técnicas en
productores para el mejoramiento del eslabón de producción y valor agregado al
producto. En conclusión los BENEFICIOS superan los COSTOS de inversión y
operación, obteniéndose los valores totales, el flujo de caja y el cálculo de la relación
costo-beneficio que determina el estudio es de 1.12, cifra que establece una viabilidad
económica considerándose una inversión social, tal como se muestra en el siguiente
cuadro, 19 y 20 respectivamente:




cajaInversión Operación Total Ingresos Beneficios
Valor
residual TOTAL
0 2012 134,641.60 0.00 134,641.60 0.00 25,000.00 25,000.00 -109,641.60
1 2013 0.00 134,113.39 134,113.39 156,250.00 25,000.00 181,250.00 47,136.61
2 2014 147,524.73 147,524.73 156,250.00 25,000.00 181,250.00 33,725.27
3 2015 162,277.20 162,277.20 156,250.00 25,000.00 181,250.00 18,972.80
4 2016 178,504.92 178,504.92 156,250.00 25,000.00 181,250.00 2,745.08
5 2017 196,355.41 196,355.41 156,250.00 25,000.00 134,377.50 315,627.50 119,272.08
Total 134,641.60 818,775.65 953,417.25 781,250.00 150,000.00 134,377.50 1065,627.50 112,210.25
ELABORACIÓN: El Autor.
Cuadro Nro. 20.- Indicador económico B/C.
B/C: 1.12
ELABORACIÓN: El Autor.
4.2.4 Indicadores financieros y/o económicos.
Indicadores económicos:
El proyecto es viable económicamente, con una tasa de descuento del 12% se obtiene
un TIR del 25% que es superior a la tasa de descuento, un VAN positivo de $37,729.9
que permite concluir que el proyecto es viable económicamente, sin tomar en cuenta
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que generará otros beneficios sociales no cuantificables como el fortalecimiento de los
procesos organizativos.






El indicador (B/C) es positivo, lo que significa que el proyecto es socialmente viable, el
mismo que justifica lo gastado aportando al mejoramiento de la producción agrícola de
un sector de la población rural campesina económicamente activa de la provincia de
Zamora Chinchipe, considerándose una inversión y no un gasto.
Una vez finalizada su ejecución cada agricultor beneficiario del proyecto garantiza la
sostenibilidad económica-financiera, cubriendo a nivel del productor principalmente los
insumos y semillas de calidad para un nuevo periodo de producción anual.
4.3 Análisis de Sostenibilidad.
4.3.1 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana.
La sostenibilidad social está fundamentada en la participación de los agricultores de
las comunidades que conforman la Organización de Pueblos Indígenas Saraguros y
Campesinos del cantón Centinela del Cóndor (OPISC), quienes desde el momento de
la elaboración del proyecto se convirtieron en beneficiarios potenciales del mismo, sin
excluir a otras personas que quisieran participar. Ellos han estado presentes durante
todo el proceso de planificación: desde la elaboración del proyecto hasta el pulido del
documento final a través de varias reuniones de trabajo. Una vez conseguido el
financiamiento del proyecto se facilita a las actividades de socialización, lo cual no
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excluye las recomendaciones que vengan por parte de los autores que son los
agricultores. Por ello se plantea la vinculación comunitaria desde la capacitación hasta
su implementación y el mantenimiento sobre la base de los componentes
consensuados, que es el de concientizar bajo el propósito “Estimular la economía
primaria  de los socios de la Organización de Pueblos Indígenas Saraguros y
Campesinos del cantón Centinela del Cóndor”. Esto garantiza que los participantes se
involucren desde la capacitación y asistencia técnica, directamente en las fincas, esto
permitirá seguir fortaleciendo este sector, inclusive en nuevas propuestas de cambio
de la matriz productiva. Posteriormente con este proceso que transversalmente sirve
como fortalecimiento, será responsabilidad de cada agricultor el mantener su sistema
de producción y la economía de sus familias. Así mismo las esposas de los socios
juegan un papel importante al incluirlas en los procesos de siembra, cuidado del
cultivo y capacitación durante las visitas de asistencia técnica en el proceso de
producción de la yuca hasta su procesamiento y comercialización, siendo importante
fortalecer estas actividades. Pues se ha identificado con mayor frecuencia la




El monto de la inversión requerida para el proyecto es de $268,754.99 dólares, que se
propone sea financiado de la siguiente manera:
Aporte comunitario (valorado en especie) transporte, alimentación y local de
$18,606.00 dólares. La contraparte del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
de Zamora Chinchipe (GADPZCH) que consiste en la capacitación en técnicas de
manejo del cultivo y pos-cosecha, agrónomos para la asistencia técnica del cultivo, lo
que corresponde a las prácticas de manejo orgánico para el control de plagas y los
diseños para la planta de procesamiento con un monto de $51,134.60 dólares.










Cuadro Nro. 22.- Presupuesto con fuentes de financiamiento.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)
COMPONENTES EXTERNOS INTERNAS TOTAL
























171,572.768 2,500 12,726 186,798.77
2.1 Talleres de
análisis y fomento de
la cadena de valor de
yuca y tecnología de
producción (3)
1,697.00 3,930.00 5,627.00




























TOTAL 199,014.39 51,134.60 18,606.00 268,754.99
ELABORACIÓN: El Autor.
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6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.
6.1 Estructura Operativa.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe (GADPZCH)
es el responsable de la ejecución del proyecto a través de la Dirección de Fomento
Productivo. Para el funcionamiento de la planta de procesamiento se incorpora un
gerente del proyecto con perfil que responda a la ejecución de los componentes
planteados, este técnico es el responsable de articular los procesos comunitarios para
el fomento de la cadena de valor de la yuca y de gestión interinstitucional para la
inyección de recursos económicos, técnicos y otros que garanticen el objetivo por el
cual persigue el proyecto. Se plantea la siguiente estructura operativa:
Grafico Nro.- 3. Estructura operativa del proyecto
6.2 Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución.
El propósito del proyecto es estimular la economía primaria de los socios de la
Organización de Pueblos Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del
Cóndor mediante el desarrollo de la cadena de valor de la yuca, que se enmarca
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dentro de la competencia f) fomentar las actividades productivas provinciales,
especialmente las agropecuarias. De acuerdo al COOTAD esta es responsabilidad
exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, razón por la
cual el GADPZCH efectivizará los acercamientos con las instancias pertinentes así
como la firma de los convenios necesarios que permitan la ejecución del proyecto.
Organización de Pueblos Indígenas Saraguro y Campesinos del cantón
Centinela del Cóndor.
Corresponde a los interesados y beneficiaros directos del proyecto para el
mejoramiento de la producción agrícola, con quienes se trabajó desde la formulación
de la propuesta, para lo cual está en proceso la firma de un convenio con la
organización para la participación de sus asociados como beneficiarios del proyecto,
además con el compromiso de incluir o apadrinar a otros agricultores de la zona como
beneficiarios que no se encuentran legalmente constituidos.
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).
Organismo rector de la política agrícola, ganadera y piscícola que cuenta con un
programa de desarrollo rural denominado Escuelas de la Revolución Agrarias (ERAS),
con quienes el GADPZCH mantiene acercamientos a fin de efectivizar y formalizar
convenios para la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto,
especialmente las de capacitación, asistencia técnica y prácticas de manejo orgánico
del cultivo a fin de sumar recursos para una mayor cobertura de beneficiarios de la
zona.
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Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
(MCPEC).
Según publica la página web del MCPEC en la parte correspondiente a los objetivos
estratégicos que persigue la institución en el litera c) “…Organismo encargado de
promover políticas públicas bajo un enfoque integral y holístico a fin de articular la
acción del Estado en el ámbito de la producción bajo los principios de la economía
social, solidaria y sostenible”10. Por lo expuesto, con este proyecto el GADPZCH y los
agricultores promueven y coordinan acuerdos para que los programas emblemáticos
(Emprendecuador, CreEcuador, entre otros) que ejecuta el MCPEC puedan ser
aprovechados en el cantón Centinela del Cóndor y por ende la provincia de Zamora
Chinchipe, de manera particular para desarrollar las actividades planificadas en el
proyecto como son las de fomento de la cadena de valor de la yuca.
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal Centinela del Cóndor.
Si bien es cierto las actividades productivas agropecuarias no es competencia directa
del Gobierno Autónomo Descentralizado; sin embargo los involucrados están
conscientes de que el proyecto se ejecutará en la circunscripción territorial cantonal
para lo cual es necesario un conversatorio entre el representante del GADPZCH,
beneficiarios del proyecto y la autoridad cantonal para mediante un convenio
establecer los elementos jurídicos para la donación de un terreno y la construcción de
infraestructura donde funcionará la planta de procesamiento de yuca, actividad que
consta dentro de la planificación del proyecto.
10http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=10
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Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe.
Para su financiamiento este proyecto será insertado dentro de los proyectos agrícolas
institucionales que actualmente mantiene el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Zamora Chinchipe, orientado a desarrollar los cultivos con un enfoque de
manejo orgánico. Para impulsar este proceso, a partir del último cuatrimestre del año
2012 se prevé la suscripción de un convenio con la Organización de Pueblos
Indígenas Saraguro y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor para canalizar y
asumir responsablemente la asistencia técnica, prácticas de manejo orgánico, talleres
de análisis para el fomento de la cadena de valor, diseños y la construcción de la
planta de procesamiento. Además por ser de competencia exclusiva las actividades
productivas agropecuarias el GADPZCH es responsable de gestionar ante la
cooperación externa los recursos económicos suficientes para el proyecto y a su vez
como contraparte inyectará un presupuesto anual para ejecutar lo planteado en el
cronograma. A partir del segundo año se ha planificado culminar con la construcción,
el equipamiento y la puesta en funcionamiento de una planta de procesamiento de
yuca.
A manera de resumen el siguiente cuadro muestra que la modalidad de ejecución del
presente proyecto es por administración directa; durante su ejecución será
administrado económica y financieramente por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial Zamora Chinchipe.
Cuadro Nro. 23.- Arreglos institucionales.




Directa A partir del último cuatrimestre del
año 2012 se prevé la suscripción




del proyecto para desarrollar las
actividades de asistencia técnica,
prácticas de manejo orgánico,
talleres de análisis para el fomento
de la cadena de valor, diseños y
construcción de la planta de
procesamiento. Compromiso de
inyección de presupuesto anual y
gestión con la cooperación externa.
Indirecta Se mantiene acercamientos a fin
de efectivizar y formalizar un
convenio para coordinar y brindar
mayor cobertura para la ejecución
de las actividades de capacitación,
asistencia técnica y prácticas de
manejo orgánico del cultivo.
Ministerios de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca (MAGAP).
Indirecta El GADPZCH y los agricultores
promueven acuerdos para que los
programas  del Ministerio de
Coordinación de la Producción,
Empleo y Competitividad
(Emprendecuador, CreEcuador,
entre otros) sean aprovechados por
el proyecto para el fomento de la
cadena de valor de yuca.
Ministerio de Coordinación de la
Producción, Empleo y Competitividad
(MCPEC).
Indirecta Conversatorio entre el
representante del GADPZCH,
beneficiarios del proyecto y
autoridad cantonal para mediante
un convenio establecer la donación
de un terreno para la construcción
de infraestructura donde funcionará
la planta de procesamiento de
yuca.
Gobierno Autónomo Descentralizado
Cantonal Centinela del Cóndor.
Indirecta Está en proceso la firma de un
convenio con la organización para
la participación de sus asociados
como beneficiarios del proyecto.
Aporte de local, transporte y
alimentación durante la
capacitación, prácticas de manejo
orgánico, talleres de fomento de la
cadena de valor y recurso humano
de la organización (1 secretaria)
cuando entre en funcionamiento la
planta de procesamiento.
Organización de Pueblos Indígenas
Saraguro y Campesinos del Cantón
Centinela del Cóndor (OPISC).
Elaboración: El Autor.
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6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades.
La ejecución del proyecto se plantea para 2 años cuyo cronograma esta valorizado en bimestres, el cual se presenta a
continuación.
Cuadro Nro. 24.- Cronograma valorado en bimestres.
COMPONENTES EJECUCION EN BIMESTRES




7,816.18 17,988.68 6,928.68 6,926.18 7,816.18 7,038.68 54,514.60
1.1 Capacitación en
técnicas de manejo de
cultivo y pos-cosecha
2,790.00 1,790.00 2,790.00 7,370.00
Instructor 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 1,200.00
Local/aulas 160.00 0.00 160.00 0.00 160.00 0.00 480.00
Infocus/computador 80.00 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 240.00
Material didáctico de uso
general
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 2,000.00
Transporte beneficiarios 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 450.00
Alimentación 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 3,000.00
1.2 Asistencia técnica del
cultivo
5,026.18 5,026.18 5,138.68 5,026.18 5,026.18 5,138.68 30,382.10
Agrónomo (Servidor público 4
grado 10)
4,344.00 4,344.00 4,344.00 4,344.00 4,344.00 4,344.00 26,064.00
Aporte Patronal 482.18 482.18 482.18 482.18 482.18 482.18 2,893.10
XIII sueldo 0.00 0.00 90.50 0.00 0.00 90.50 181.00
XIV sueldo 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 22.00 44.00
Movilización 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,200.00
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1.3 Prácticas de manejo
orgánico para el control de
plagas (Elaboración de
insecticidas orgánicos, etc.)
12,962.50 1,900.00 1,900.00 16,762.50
Tanque de 1000 L para biol
(cierre hermético)
0.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250.00
Palas de desfonde 0.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00
Saquillos 0.00 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50
Insumos orgánicos 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00
Manuales Técnicos 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Transporte beneficiarios 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00




5,500 74,627 47,089.99 11,589.99 12,155.91 11,589.99 12,155.91 12,089.99 186,798.77
2.1 Talleres de análisis y
fomento de la cadena de
valor de yuca y tecnología
de producción (3)
5,627.00 5,627.00
Facilitador 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
Papelotes 27 27
Cartulinas recortadas A4 30 30
Marcadores permanentes 150 150





Transporte beneficiarios 450 450
Alimentación beneficiarios 3000 3000




Diseños y planos 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Estudio presupuesto
referencial y costos unitarios
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Estudio ambiental 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00




69,000.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 7,182.00 112,092.00
Obra física 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
Lavadora 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Trozadora 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
Secadora 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
Molino 6000 6000
Zarandas 500 500
Envasadora 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Mantenimiento de maquinaria 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,200.00
Contador (servidor público 1
grado 7)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,466.00 1,466.00 1,466.00 1,466.00 1,466.00 1,466.00 8,796.00
Secretaria (servidor público
de apoyo 4 grado 6)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,466.00 1,466.00 1,466.00 1,466.00 1,466.00 1,466.00 8,796.00
Personal operario (servidor
público 3 grado 5)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 24,300.00
2.4 Promoción y difusión de
productos
1,966.00 1,466.00 1,966.00 1,466.00 1,966.00 1,966.00 10,796.00
Jefe de mercadeo, publicidad
y ventas (servidor público 1
grado 7)
1,466.00 1,466.00 1,466.00 1,466.00 1,466.00 1,466.00 8,796.00
Trípticos 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 250.00 1,000.00




37,941.99 2,941.99 3,007.91 2,941.99 3,007.91 2,941.99 52,783.77
Agente vendedor (servidor
público 1 grado 1)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054.00 1,054.00 1,054.00 1,054.00 1,054.00 1,054.00 6,324.00
Chofer (servidor público 2
grado 2)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054.00 1,054.00 1,054.00 1,054.00 1,054.00 1,054.00 6,324.00
59
Vehículo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
Combustible y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,400.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,200.00
Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.99 233.99 233.99 233.99 233.99 233.99 1,403.93
XIII sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.92 0.00 43.92 0.00 87.84
XIV sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 22.00 0.00 44.00
FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTO
4,532.88 4,532.88 4,576.88 4,532.88 4,733.22 4,532.88 27,441.62
Gerente del proyecto 2,190.89 2,190.89 2,190.89 2,190.89 2,303.39 2,190.89 13,257.85
Servidor público 3 grado 9 0.00 1,972.00 1,972.00 1,972.00 1,972.00 1,972.00 1,972.00 11,832.00
Aporte Patronal 0.00 218.89 218.89 218.89 218.89 218.89 218.89 1,313.35
XIII sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.50 0.00 90.50
XIV sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 22.00
Supervisores de cultivo 2,341.99 2,341.99 2,385.99 2,341.99 1,403.93 2,341.99 14,183.77
Promotores (servidor público
2 grado 2)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,108.00 2,108.00 2,108.00 2,108.00 87.84 2,108.00 12,648.00
Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.99 233.99 233.99 233.99 233.99 233.99
XIII sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.84 0.00
XIV sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 44.00
TOTAL 7,816.18 23,488.68 6,928.68 6,926.18 7,816.18 81,665.68 51,622.87 16,122.87 16,732.79 16,122.87 16,889.13 16,622.87 268,754.99
Elaboración: El Autor.
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
7.1 Monitoreo de la Ejecución.
El monitoreo durante la ejecución estará a cargo del equipo técnico en coordinación
con la dirección técnica de Fomento Productivo en actividades de control y avance del
proyecto.
Para ello dentro del plan de monitoreo es parte central las herramientas o
instrumentos tales como la matriz de planificación operativa anual (POA) que se
utilizará como instrumento de planificación durante la ejecución del proyecto, la cual
junto a reuniones del equipo técnico facilitará detectar desviaciones y reprogramar
respecto a la programación inicial del mismo. Para procesos de compra y
adquisiciones se utilizará la matriz del plan anual de inversión (PAC). Para
seguimiento de actividades de los técnicos se generará un formato estandarizado de
planificación e informe mensual.
7.2 Evaluación de resultados e impactos.
Se deberá tomar en cuenta el estado antes de iniciar el proyecto, realizando la
evaluación a los 2 años luego de finalizado el proyecto, tomando en cuenta sus
resultados y evaluando de acuerdo a las categorías de corto y largo plazo entre
impactos sociales y económicos de los siguientes aspectos:
El fortalecimiento de los procesos organizativos.- Que permite acceder a los
productores a beneficios como la asistencia técnica, capacitación, crédito y los
programas institucionales. Se propone realizar al finalizar el proyecto una encuesta de
percepción sobre la capacidad de gestión.
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La motivación y atracción.- Que representan para los habitantes rurales realizar una
actividad agropecuaria rentable, lo que contribuye a contrarrestar un poco los
procesos de migración interna y externa. Para lo cual al finalizar este proceso se
aplicará a los beneficiarios una encuesta de percepción sobre la capacidad de acogida
del proyecto.
Se presenta a lo largo de la cadena y en su mayoría son positivos.- Se destaca sobre
todo el aumento de los ingresos de los actores de la cadena, desde los mismos
proveedores de insumos que incrementan sus ventas, hasta los consumidores que
pueden acceder a estos productos a mejores precios, pasando por los productores
que reciben ingresos por la venta de la producción y en ocasiones por un pequeño
valor agregado. Los beneficios económicos se distribuyen entre todos los eslabones
de la cadena: a los agentes transformadores (empresas asociativas) quienes dan el
valor agregado al producto; a las socias y socios que entregan materia prima; a los
demás productores que sin ser parte de la organización proveen de materia prima a
las mismas empresas.
Para el efecto, como información secundaria serán de mucha importancia los informes
finales que arroje el proyecto. Paralelamente, se plantea realizar anualmente una
visita de campo y un taller de convalidación de experiencias al finalizar el proyecto.
Dicha información recolectada será analizada, digitalizada, reforzada, e incorporada
para el enriquecimiento de los conocimientos en un documento y/o cartilla final que
refleje la sistematización de toda la experiencia en el campo productivo agrícola.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
8.1 Conclusiones.
 Se realizó un proceso de identificación de la problemática con los agricultores de
la Organización de Pueblos Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón
Centinela del Cóndor concluyéndose que no se puede sobrevivir solamente
produciendo materias primas agrícolas baratas buscando proponer un proyecto
de tipo social como aporte al desarrollo económico del cantón y la provincia.
 Paralelamente con el estudio de diferentes autores se asumió una posición
teórica-practica y se arribó al diseño del proceso de intervención con el proyecto
de tipo social denominado “Planta procesadora de yuca con la producción de los
agricultores de la Organización de Pueblos Indígenas Saraguros y Campesinos
del cantón Centinela del Cóndor”.
 En cuanto a la producción de yuca 250 agricultores de la organización generan
para el consumo local 3,125 qq/año. Y con la intervención del proyecto se
duplicará la productividad para que la oferta anual sea de 6,250 qq/año. Con este
incremento el 50% de la producción se destinará para el procesamiento o
tratamiento de valor agregado.
 En cuanto a la comercialización de la producción el 100% de los socios de la
organización comercializan la yuca individualmente lo que demuestra un débil
sistema organizado de comercialización.
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 El análisis económico nos muestra un flujo de caja positivo, un VAN de
$37,729.9 dólares, una Tasa Interna de Retorno de 25%, un índice de
Beneficio/Costo de $1.12 dólares, lo cual nos indica que estamos frente a una
actividad rentable, siendo el proyecto socialmente viable, considerándose una
inversión y no un gasto.
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8.2 Recomendaciones.
 Se tiene que elaborar un manual de intervención comunitaria para
organizaciones de agricultores que explique la metodología utilizada desde el
diagnostico hasta la construcción del proyecto de tipo social.
 Se debe compartir los resultados del presente trabajo monográfico con los
agricultores de la Organización de Pueblos Indígenas Saraguros y Campesinos
del cantón Centinela del Cóndor, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
de Zamora Chinchipe y demás instituciones que lo requieran como herramienta
de gestión para su ejecución.
 Se tiene que implementar procesos de certificación orgánica para anclar la oferta
de la producción de yuca a nichos de mercados como el comercio justo que
ofrezcan mayores márgenes de rentabilidad a los socios de la organización.
 Se debe estructurar un sistema comercial asociativo agrupando el volumen de
producción de la yuca con todos los 250 socios de la Organización de Pueblos
Indígenas Saraguros y Campesinos del cantón Centinela del Cóndor.
 Se tiene que implementar un plan de beneficios de los servicios que ofrecerá la
planta procesadora de yuca con la finalidad de mantener la fidelidad de los
socios de la organización en el abastecimiento de la materia prima.
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